

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ШКОЛА № 9 ИМ. Н.В. СТАРШИНОВА Г. ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

Принято на заседании
педагогического совета
протокол от 16.01.2023 № 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом школы
от 25.01.2023 № 16-о

Согласовано на заседании
управляющего совета
протокол от 16.01.2023 № 1

ДОРОЖНАЯ КАРТА
мероприятий по переходу на образовательную деятельность с применением
ФООП НОО, ООО, СОО

Пояснительная записка

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» образовательные организации должны разрабатывать основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами. Содержание и планируемые результаты разработанных образовательными организациями образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ.

Образовательные организации должны привести ООП в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами до 1 сентября 2023 года. Федеральные образовательные программы (ФОП) Минпросвещения утвердило приказами от 16.11.2022 № 992, от 16.11.2022 № 993 и от 23.11.2022 № 1014.

Дорожная карта по разработке ООП на основе ФОП выполняет роль навигатора для реализации работы по приведению ООП, которые реализуются в МБОУ Школа № 9 им. Н.В. Старшинова г. Феодосии в соответствии с ФООП.

Цель дорожной карты: организация и координация деятельности по приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФОП НОО, ООО и СОО.

Дорожная карта рассчитана на период с 1 января 2023 года до 1 сентября 2023 года. В результате реализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года образовательные программы всех уровней будут приведены в соответствие с ФООП.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- нормативно-правовое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- кадровое обеспечение;
- методическое обеспечение;
- информационное обеспечение;

– финансовое обеспечение.

Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных. Также в дорожной карте определен перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1.1	Создание рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФОП	Январь, 2023 года	Приказ о создании рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФОП. Рабочая группа по приведению ООП НОО в соответствие с ФОП НОО. Рабочая группа по приведению ООП ООО в соответствие с ФОП ООО. Рабочая группа по приведению ООП СОО в соответствие с ФОП СОО	Заместитель директора по УВР
1.2.	Проведение родительских собраний с целью информирования родителей о ФОП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФОП	До конца 2022/2023 учебного года	Протокол родительского собрания 1-4-х классов. Протокол родительского собрания 5-9-х классов. Протокол родительского собрания 10-х классов	Заместитель директора по УВР
1.3.	Проведение родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению по ФГОС НОО-2021 и ООП НОО, соответствующей ФОП НОО	Апрель 2023 года	Протокол родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению по ФГОС НОО-2021 и ООП НОО, соответствующей ФОП НОО	Заместитель директора по УВР
1.4.	Проведение родительского собрания для будущих пятиклассников, посвященного обучению по ФГОС ООО-2021 и ООП ООО, соответствующей ФОП ООО	Апрель 2023 года	Протокол родительского собрания для будущих пятиклассников, посвященного обучению по ФГОС ООО-2021 и ООП ООО, соответствующей ФОП ООО	Заместитель директора по УВР

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
1.5.	Проведение родительского собрания для будущих учеников 10-х классов, посвященного обучению по ФГОС СОО с изменениями 2022 года и ООП СОО, соответствующей ФОП	Май-июнь 2023 года	Протокол родительского собрания для будущих учеников 10-х классов, посвященного обучению по ФГОС СОО с изменениями 2022 года и ООП СОО, соответствующей ФОП СОО	Заместитель директора по УВР
1.6.	Анализ перечня учебников на предмет соответствия новом у ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене	Январь- март 2023 года	Аналитическая справка заведующего библиотекой. Перечень учебников, исключенных из ФПУ и подлежащих замене с сентября 2023 года	Заместитель директора по УВР библиотекарь
1.7.	Перспективный перечень учебников, которые школе необходимо закупить до сентября 2023 года для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФОП и новым ФПУ	Февраль- март 2023 года	Перечень учебников для использования в образовательном процессе при реализации ООП уровней образования в соответствии с ФОП на 2023/24 учебный год	Заместитель директора по УВР библиотекарь
1.8.	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО	Март- апрель 2023 года	Аналитическая справка заместителя директора по УВР	Заместитель директора по УВР
2. Нормативно-правовое обеспечение				
2.1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП	Январь-сентябрь 2023 года	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП	Заместитель директора по УВР Руководитель рабочей группы

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
2.2.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП	Заместитель директора по УВР Руководитель рабочей группы
2.3.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	До 1 сентября 2023 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	Директор Заместитель директора по УВР
2.4.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих приведение ООП в соответствие с ФОП	Январь 2023 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП в соответствие с ФОП	Директор Заместитель директора по УВР
2.5.	Внесение изменений в локальные акты с учетом требований ФОП	Январь- август 2023 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФОП. Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных базовых раб. программ	Директор Заместитель директора по УВР
2.6.	Утверждение ООП, приведенных в соответствие с ФОП, на заседании педагогического совета	Август 2023 года	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП, приведенных в соответствие с ФОП	Директор Заместитель директора по УВР
3. Мероприятия содержательного характера				
3.1.	Приведение в соответствие целевого раздела ООП НОО с ФОП НОО: -анализ планируемых результатов в ООП НОО и приведение в соответствие. с ФОП НОО; - анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП НОО и приведение в соответствии с ФОП НОО	Январь- апрель 2023 года	Целевой раздел ООП НОО в соответствии с ФОП НОО	Заместитель директора по УВР Руководитель рабочей группы

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
3.2.	Приведение в соответ. целевого раздела ООП ООО с ФОП ООО: - анализ планируемых результатов в ООП ООО и приведение в соотв. с ФОП ООО; - анализ системы оценки достиж. планируемых результатов ООП ООО и приведение в соотв. с ФОП ООО	Январь- апрель 2023 года	Целевой раздел ООП ООО в соответствии с ФОП ООО	Заместитель директора по УВР Руководитель рабочей группы
3.3.	Приведение в соответ. целевого раздела ООП СОО с ФОП СОО: - анализ планируемых результатов в ООП СОО и приведение в соответ. с ФОП СОО; - анализ системы оценки достиж. планируемых рез-тов ООП СОО и приведение в соответ. с ФОП СОО	Январь- апрель 2023 года	Целевой раздел ООП СОО в соответствии с ФОП СОО	Заместитель директора по УВР Руководитель рабочей группы
3.4.	Приведение в соответ. содержательного раздела ООП НОО с ФОП НОО: - внесение в ООП НОО ФБРП по уч. предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир»; - анализ программы формирования УУД в ООП НОО и приведение в соответ. с ФОП НОО	Март- апрель 2023 года	Содержательный раздел ООП НОО в соответствии с ФОП НОО. Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» в составе ООП НОО. Программа формирования УУД в соответствии с ФОП НОО	Заместитель директора по УВР Руководитель рабочей группы
3.5.	Приведение в соответ. содержательного раздела ООП ООО с ФОП ООО: - внесение в ООП ООО ФБРП по учеб. предм. «Русск. язык», «Литература», «История», «География» «Обществознание», и «Основы безопасности жизнедеятельности»; - анализ программы формирования УУД в ООП ООО и приведение в соответ. с ФОП ООО	Март- апрель 2023 года	Содержательный раздел ООП ООО в соответствии с ФОП ООО. Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП ООО. Программа формирования УУД в соответствии с ФОП ООО	Заместитель директора по УВР Руководитель рабочей группы

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
3.6.	Приведение в соотв. содержательного раздела ООП СОО с ФОП СОО: - внесение в ООП СОО ФБРП по учеб. предм. «Русский язык», «Литература», «История», «География» «Обществознание» и «Основы безопасности жизнедеятельности »; - анализ программы развития УУД в ООП СОО и приведение в соответст. с ФОП СОО	Март- апрель 2023 года	Содержательный раздел ООП СОО в соответствии с ФОП СОО. ФБРП по учеб. предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП СОО. Программа развития УУД в соответствии с ФОП ООС	Заместитель директора по УВР Руководитель рабочей группы
3.7.	Анализ рабочей программы воспитания в ООП НОО и приведение в соответ. с ФРП воспитания ФОП НОО	Март- апрель 2023 года	Рабочая программа воспитания в ООП НОО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФОП НОО	Заместитель директора по УВР Руководитель рабочей группы
3.8.	Анализ рабочей программы воспитания в ООП ООС и приведение в соотв. с ФРП воспитания ФОП ООС	Март-апрель 2023 года	Рабочая программа воспитания в ООП ООС в соответствии с ФРП воспитания ФОП ООС	Заместитель директора по УВР Руководитель рабочей группы
3.9.	Анализ рабочей программы воспитания в ООП СОО и приведение в соотв. с ФРП воспитания ФОП СОО	Март-апрель 2023 года	Рабочая программа воспитания в ООП СОО в соотв. с ФРП воспитания ФОП СОО	Заместитель директора по УВР Руководитель рабочей группы
3.10.	Приведение в соотв-е организац. раздела ООП НОО с ФОП НОО: - формирование уч. плана и КУГ с учетом ФОП НОО; - составление плана внеуроч. деят-ти с учетом направлений внеуроч. деят-ти и форм организации ФОП НОО; - анализ плана воспитательной работы ООП НОО и приведение в соответствие с федер. планом ВР в ФОП НОО	Апрель 2023 года	Организационный раздел ООП НОО в соответ. с ФОП НОО. Учебный план на основе варианта учебного плана ФОП НОО. КУГ, план внеурочной деятельности, календарный план воспитательной работы в соответствии в соотв. с ФОП НОО	Заместитель директора по УВР Руководитель рабочей группы

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
3.11.	Приведение в соотв-е организац. раздела ООП ООО с ФОП ООО: - формирование уч. плана и КУГ с учетом ФОП ООО; - составление плана внеуроч. деят-ти с учетом направлений внеуроч. деят-ти и форм организации ФОП ООО; - анализ плана воспитательной работы ООП ООО и приведение в соответствие с федер. планом ВР в ФОП ООО	Апрель 2023 года	Организационный раздел ООП ООО в соотв. с ФОП ООО. Учебный план на основе варианта учебного плана ФОП ООО. КУГ, план внеурочной деятельности, календарный план воспитательной работы в соответствии в соотв. с ФОП ООО	Заместитель директора по УВР Руководитель рабочей группы
3.12.	Приведение в соотв-е организац. раздела ООП СОО с ФОП СОО: - формирование уч. плана и КУГ с учетом ФОП СОО; - составление плана внеуроч. деят-ти с учетом направлений внеуроч. деят-ти и форм организации ФОП СОО; - анализ плана воспитательной работы ООП СОО и приведение в соответствие с федер. планом ВР в ФОП СОО	Апрель 2023 года	Организационный раздел ООП СОО в соотв. с ФОП СОО. Учебный план на основе варианта учебного плана ФОП СОО. КУГ, план внеурочной деятельности, календарный план воспитательной работы в соответствии в соотв. с ФОП СОО	Заместитель директора по УВР Руководитель рабочей группы
4. Кадровое обеспечение				
4.1.	Анализ кадрового обеспечения внедрения ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Февраль- март 2023 года	Аналитическая справка заместителя директора по УВР	Заместитель директора по УВР
4.2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений пед. работников школы в условиях внедрения ФОП и федеральных базовых рабочих программ	Февраль- март 2023 года	Аналитическая справка заместителя директора по УВР	Заместитель директора по УВР

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
4.3.	Разработка и реализация ежегодного плана- графика курсовой подготовки	Январь-февраль 2023 года	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов Аналитическая справка заместителя директора по УВР	Заместитель директора по УВР
4.4.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 31.08.2023 года	Приказ об утв. учебной нагрузки на учебный год	Директор Заместитель директора по УВР
5. Методическое обеспечение				
5.1.	Внесение в план методической работы по методическому обеспечению внедрения ФОП	Январь 2023 года	План методической работы. Приказ о внесении изменений в план методической работы	Заместитель директора по УВР
5.2.	Изучение нормативных документов по внедрению ФОП педагогическим коллективом	Январь-май 2023 года в соответствии с планами ШМО	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО	Заместитель директора по УВР Руководители ШМО
5.3.	Консультации и метод. поддержки педагогов по вопросам реализации ФБРП	В течение всего периода	Планы работы ШМО. Аналитическая справка зам. директора по УВР	Заместитель директора по УВР Руководители ШМО
5.4.	Формирование пакета методических материалов по реализации ООП НОО, ООО, СОО в соответствии с ФОП	В течение всего периода реализации ООП НОО, ООО, СОО	Пакет методических материалов по реализации ООП НОО, ООО, СОО в соответствии с ФОП	Заместитель директора по УВР Руководитель ШМО
5.5.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях реализации и ООП в соответствии с ФОП	До 01.09.2023 года	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО	Заместитель директора по УВР
6. Информационное обеспечение				
6.1.	Размещение на сайте школы информацион. материалов о внедрении ФОП и приведении ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФОП НОО, ООО и СОО	Январь- август 2023 года	Пакет информационно-методических материалов. Сайт школы	Заместитель директора по УВР Ответственный за сайт школы
6.2.	Информирование о нормативноправовом, программном, кадровом и финансовом обеспечении внедрения ФОП	Январь-сентябрь 2023 года	Сайт школы, информационный стенд в холле образовательной организации	Заместитель директора по УВР Ответственный за сайт школы

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
6.3.	Информирование родительской общественности о внедрении ФОП и приведении ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФОП НОО, ООО и СОО	Январь-сентябрь 2023 года	Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле школы	Заместитель директора по УВР Ответственный за сайт школы
6.4.	Изучение и формирование мнения родителей о внедрении ФОП, представление результатов	В течение всего периода	Сайт школы, информационный стенд в холле школы. Аналитические справки зам. директора по УВР	Заместитель директора по УВР